

**Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu i podległych jednostkach**

Nazwa podmiotu: **Izba Administracji Skarbowej w Opolu**

**1. Diagnoza**

<b>Działanie</b>	<b>Stan</b>	<b>Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji</b>
<b>Audyt architektoniczny</b>	Samoocena dokonana przez jednostki	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalacja w otoczeniu budynku systemu informacji w postaci strzałek kierujących do budynku: Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Centrum Mandatowego w Nysie.</li><li>2. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynków Izby Administracji Skarbowej w Opolu przy ul. Szpitalnej, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Prudniku, Oddziału Celnego w Nysie, Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Drzymały.</li><li>3. Pomalowanie przed budynkiem Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Doświetlenie parkingu przed i za budynkiem Urzędu Skarbowego w Brzegu.</li><li>4. Doświetlenie parkingu przed i za budynkiem Urzędu Skarbowego w Brzegu.</li><li>5. Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynków: Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie -Koźlu, Centrum Mandatowego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Nysie.</li><li>6. Montaż zadaszenia nad wejściem do budynków: Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie (wymaga zgody konserwatora zabytków), Centrum Mandatowego w Nysie (wymaga zgody konserwatora zabytków), Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Drzymały, montaż zadaszenia nad pochylnią dla niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach.</li><li>7. Montaż przed budynkiem pasów ostrzegawczych sygnalizujących wejście i wyjście z</li></ol>

Działanie	Stan	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		<p>budynku w jednostkach opolskiej KAS.</p> <p>8. Zamontowanie siłowników ułatwiających otwieranie w budynkach: Urzędu Skarbowego w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Nysie.</p> <p>9. Naprawa automatycznych drzwi wejściowych w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.</p> <p>10. Montaż drugiej poręczy przed wejściem do budynków: Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Centrum Mandatowego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.</p> <p>11. Montaż drugiej poręczy przy schodach wewnętrznych w budynkach: Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, Centrum Mandatowego w Nysie, Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Drzymały, Oddziału Celnego w Nysie.</p> <p>12. Oklejenie szklanych drzwi zewnętrznych pasem w kontrastowym kolorze w budynkach: Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie, Centrum Mandatowego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, Oddziału Celnego w Nysie.</p> <p>13. Oklejenie krawędzi schodów wewnętrznych pasem w kontrastowym kolorze w jednostkach opolskiej KAS za wyjątkiem urzędów skarbowych w Krapkowicach, Namysłowie, Strzelcach Opolskich.</p> <p>14. Montaż urządzeń wspomagających pokonywanie schodów w budynkach: Urzędu Skarbowego w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w</p>

Działanie	Stan	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		<p>Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Prudniku.</p> <p>15. Montaż przy wejściu do obiektu tablicy informacyjnej w formie dotykowej (planów tyflograficznych) we wszystkich jednostkach opolskiej KAS (w budynku Urzędu Skarbowego w Nysie po uzyskaniu zgody konserwatora).</p> <p>16. Montaż oznaczeń kierunkowych w punktach węzłowych w budynkach: Urzędu Skarbowego w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie, Oddziału Celnego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Prudniku, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.</p> <p>17. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem w jednostkach opolskiej KAS.</p> <p>18. Zapewnienie kontrastu kolorystycznego ścian, podłogi i drzwi w budynkach: Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.</p> <p>19. Przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach: Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Drzymały, Oddziału Celnego w Nysie,.</p> <p>20. Przegląd dróg ewakuacyjnych w jednostkach ( ocena możliwości bezpiecznej ewakuacji obiektu przez osoby o szczególnych potrzebach).</p> <p>21. Przegląd systemów alarmowych p.poż. w jednostkach opolskiej KAS (sprawdzenie, czy są wyposażone w system powiadamiania dźwiękowego i wizualnego/światlnego).</p> <p>22. Szkolenia z obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami dla pracowników/funkcjonariuszy mających kontakt z klientem.</p> <p>23. Szkolenia z ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla pracowników/funkcjonariuszy wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji oraz koordynujących działaniami tych osób.</p>

Działanie	Stan	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.	Przeprowadzono	Realizacja zaleceń uzależniona od zapewnienia finansowania. Zadanie nr 9-zrealizowano w XII 2020 r.
Lista podmiotów/wydziałów w biorących udział w konsultacjach.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami.</li> <li>2. Kierownik Działu Logistyki.</li> <li>3. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.</li> <li>4. Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji.</li> <li>5. Naczelnicy urzędów skarbowych woj. opolskiego i Opolskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Opolu.</li> <li>6. Naczelnik Wydziału Personalnego.</li> <li>7. Lokalny koordynator dostępności.</li> </ol>
<b>Audyt cyfrowy</b>	Samoocena jednostek w oparciu o przekazaną przez Ministerstwo Finansów listę kontrolną oraz przy pomocy walidatora Wave	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostosowanie stron internetowych Izby Administracji Skarbowej w Opolu i podległych jednostek do wymogów WCAG 2.1.</li> <li>2. Opracowanie instrukcji tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych.</li> <li>3. Zamieszczenie jednolitych dostępnych cyfrowo wzorów formularzy zamieszczanych na stronach internetowych.</li> <li>4. Zlecenie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych Izby Administracji Skarbowej w Opolu i podległych jednostek.</li> </ol>
Konsultacje wyników audytu cyfrowego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.	<b>przeprowadzono</b>	Zadanie 1-2 zrealizowano w 2020 r. Zadanie nr 3- realizacja w 2021 r. Zadanie nr 4 – realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania.

Działanie	Stan	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokalny koordynator dostępności.</li> <li>2. Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej.</li> </ol>
<b>Audyt informacyjno-komunikacyjny</b>	Samoocena dokonana przez jednostki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup abonamentu na usługę tłumacza języka migowego online za pośrednictwem strony internetowej dla wszystkich jednostek opolskiej KAS (15 jednostek dostępowych).</li> <li>2. Zlecenie wykonanie filmów w PJM o działalności jednostki, procedurze złożenia skargi i udostępnienia informacji publicznej oraz ich publikacja na stronach internetowych jednostek.</li> <li>3. Zakup i montaż 35 pętli indukcyjnych do jednostek opolskiej KAS.</li> </ol>
Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.	Przeprowadzono	Zalecenia 1-3 zrealizowano w grudniu 2020 r.
Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami.</li> <li>2. Kierownik Działu Logistyki.</li> <li>3. Lokalny koordynator dostępności.</li> </ol>
<b>Audyt procedur</b>	Samoocena dokonana przez jednostki	<p>Przegląd funkcjonujących instrukcji i procedur bezpieczeństwa pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym.</p> <p>Zapewnienie w planach ewakuacji jednostek opolskiej KAS bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji.</li> <li>2. Lokalny koordynator dostępności.</li> </ol>

Działanie	Stan	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
<b>Konsultacje wyników audytu procedur – w zakresie sposobu ich wdrożenia.</b>	Przeprowadzono	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Wytypowanie w każdej jednostce osób odpowiedzialnych za ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami –zrealizowano w grudniu 2020 r. Szkolenia dla osób wyznaczonych do ewakuacji – II-III kw.2021r.
Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji.</li> <li>2. Naczelnicy jednostek opolskiej KAS.</li> <li>3. Lokalny koordynator dostępności.</li> </ol>

## 2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

### Lokalny Koordynator dostępności:

- sporządza zapotrzebowanie zakupu wraz ze wstępnym opisem przedmiotu zamówienia,
- odpowiada za odbiór zakupionych i zamontowanych pozycji określonych w planie w celu dokonania ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia,
- może inicjować powołanie komisji odbiorowych m.in. z udziałem komórek organizacyjnych ds. bhp i p.poż.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
<b>Audyt architektoniczny</b>				
1. Instalacja w otoczeniu budynku systemu informacji w postaci strzałek kierujących do budynku: Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Centrum Mandatowego w Nysie	czerwiec 2021 r.	Wyznaczenie miejsc instalacji. Uzyskanie zezwolenia na instalację tablicy. Montaż tablicy.	Kierownik Działu Logistyki – Zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – Montaż	Do oszacowania
2. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. przed wejściem do budynków Izby Administracji Skarbowej w Opolu przy ul. Szpitalnej, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Prudniku, Oddziału Celnego w Nysie, Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Drzymały	czerwiec 2021 r.	Dokonanie analizy możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych.	Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – realizacja	Do oszacowania

<b>Element planu</b>	<b>Czas realizacji</b>	<b>Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac</b>	<b>Osoba/jednostka odpowiedzialna</b>	<b>Koszt</b>
3. Pomalowanie przed budynkiem Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury	czerwiec 2021r.		Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – realizacja	Do oszacowania
4. Doświetlenie parkingu przed i za budynkiem Urzędu Skarbowego w Brzegu.	sierpień 2021 r.	Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych.	
5. Zwiększenie natężenia oświetlenia przed wejściem do budynków: Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego	kwiecień 2021 r.	Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w	Do oszacowania

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie -Koźlu, Centrum Mandatowego w Nysie.			zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych	
6. Montaż zadaszenia nad wejściem do budynków: Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie (wymaga zgody konserwatora zabytków), Centrum Mandatowego w Nysie (wymaga zgody konserwatora zabytków), Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Drzymały, montaż zadaszenia nad pochylnią dla niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach.	sierpień 2021 r.	Dokonanie analizy możliwości technicznych. Przygotowanie przetargu na budowę do końca pierwszego kwartału 2021 r. Odbiór robót – do końca sierpnia 2021r.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych	Do oszacowania (realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania)
7. Montaż przed budynkiem pasów ostrzegawczych sygnalizujących	maj 2021 r.	Dokonanie analizy możliwości technicznych instalacji pasów.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych –	Do oszacowania

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
wejście i wyjście z budynku w jednostkach opolskiej KAS.		Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.	przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Logistyki – zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych	
8. Zamontowanie siłowników ułatwiających otwieranie w budynkach: Urzędu Skarbowego w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.	sierpień 2021 r.	Zakup siłowników. Montaż.	Kierownik Działu Logistyki – zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – montaż	
9. Montaż drugiej poręczy przed wejściem do budynków: Urzędu Skarbowego w Kluczborku,	czerwiec 2021 r.	Dokonanie analizy możliwości technicznych instalacji poręczy.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – przeprowadzenie	Do oszacowania

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Centrum Mandatowego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.		Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.	zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami– analiza możliwości technicznych	
10. Montaż drugiej poręczy przy schodach wewnętrznych w budynkach: Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, Centrum Mandatowego w Nysie, Opolskiego Urzędu Celno- Skarbowego przy ul. Drzymały, Oddziału Celnego w Nysie	lipiec 2021 r.	Dokonanie analizy możliwości technicznych instalacji poręczy. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Logistyki – zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych	Do oszacowania (realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania)
12. Oklejenie szklanych drzwi	kwiecień 2021 r.	Zakup taśm.	Kierownik Działu	Do oszacowania

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
zewnątrznych pasem w kontrastowym kolorze w budynkach: Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie, Centrum Mandatowego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, Oddziału Celnego w Nysie.		Oklejenie powierzchni szklanych.	Logistyki – zakup taśm Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami– wykonanie	
13. Oklejenie krawędzi schodów wewnętrznych pasem w kontrastowym kolorze w siedzibach opolskiej KAS	czerwiec 2021 r.	Zakup taśm do oklejania. Realizacja.	Kierownik Działu Logistyki – zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – montaż	Do oszacowania
14. Montaż urządzeń wspomagających pokonywanie	sierpień 2021 r.	Dokonanie analizy możliwości technicznych instalacji windy.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych –	Tania platforma schodowa od 28

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
<p>schodów w budynkach: Urzędu Skarbowego w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Głubczycach, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Oleśnie, Urzędu Skarbowego w Prudniku.</p>		<p>Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.</p>	<p>przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Logistyki – zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych</p>	<p>tys. zł Platforma krzywoliniowa od 45 tys. zł (realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania)</p>
<p>15. Montaż przy wejściu do obiektu tablicy informacyjnej w formie dotykowej (planów tyflograficznych) w jednostkach opolskiej KAS.</p>	<p>sierpień 2021 r.</p>	<p>Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie tablic. Realizacja i odbiór robót.</p>	<p>Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Logistyki – zakup Montaż Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami –</p>	<p>Koszt 1 tablicy- ok. 7 tys. zł – 14 tys. zł w zależności od materiału (realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania)</p>

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
			analiza możliwości technicznych	
16. Montaż oznaczeń kierunkowych w punktach węzłowych w budynkach: Urzędu Skarbowego w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie, Oddziału Celnego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Prudniku, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.	maj 2021 r.	Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie oznaczeń kierunkowych. Montaż oznaczeń.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych- przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Logistyki Montaż - zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych	Do oszacowania (realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania)
17. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem w jednostkach opolskiej KAS.	sierpień 2021 r.	Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń. Instalacja oznaczeń.	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – przeprowadzenie zapytania ofertowego lub przetargu w zależności od wartości zamówienia Kierownik Działu Logistyki – zakup	Koszt tabliczek z napisami brajlowskimi- do oszacowania (realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania)

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
			Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych	
18. Zapewnienie kontrastu kolorystycznego ścian, podłogi i drzwi w budynkach: Urzędu Skarbowego w Kluczborku, Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Urzędu Skarbowego w Nysie, Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich	sierpień 2021 r.	Oklejanie ram drzwi taśmą w celu zapewnienia kontrastu. Oklejenie framug drzwi taśmą w kontrastowym. Oznaczenie pasem w kontrastowym kolorze szlaków komunikacyjnych.	Kierownik Działu Logistyki – zakup Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – analiza możliwości technicznych i realizacja	Do oszacowania
19. Przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach: Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Drzymały, Oddziału Celnego w Nysie.	sierpień 2021 r.	Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót.	Kierownik Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami – realizacja	Do oszacowania (realizacja uzależniona od zapewnienia finansowania)
20. Przegląd dróg ewakuacyjnych we wszystkich jednostkach pod kątem zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi	sierpień 2021 r.	Przegląd dróg ewakuacyjnych. Wdrożenie koniecznych zmian.	Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Bezpieczeństwa	Do oszacowania

<b>Element planu</b>	<b>Czas realizacji</b>	<b>Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac</b>	<b>Osoba/jednostka odpowiedzialna</b>	<b>Koszt</b>
potrzebami			i Ochrony Informacji – nadzór i realizacja	
21. Przegląd systemów alarmowych p.poż. we wszystkich jednostkach opolskiej KAS	sierpień 2021r.	Przegląd systemów alarmowych we wszystkich jednostkach opolskiej KAS. Doposażenie systemów alarmowych w sygnał świetlny.	Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – nadzór i realizacja	Do oszacowania
22. Szkolenia z obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami dla pracowników/ funkcjonariuszy mających kontakt z klientem	II –III kwartał 2021r.	Uwzględnienie szkoleń w planie na 2021r. Realizacja szkoleń II-III kw.2021 r.	Naczelnik Wydziału Personalnego – nadzór i realizacja	Do oszacowania
23. Szkolenia z ewakuacji osób niepełnosprawnych dla pracowników/funkcjonariuszy wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji oraz koordynujących działaniami tych osób.	II –III kwartał 2021r.	Uwzględnienie zadania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi inspektora p.poż na 2021r., Realizacja szkoleń II-III kw. 2021r.	Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji	Do oszacowania
24. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jednostek IAS w Opolu	I kw.2021 r.	Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Przekazanie IBP do jednostek celem konsultacji. Wprowadzenie instrukcji aktem prawa wewnętrznego.	Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – realizacja i nadzór	Bezkosztowo
25. Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych Izby Administracji	W zależności od posiadanych	Przeprowadzenie zapytania ofertowego na dokonanie	Lokalny koordynator dostępności –	Do oszacowania (realizacja)

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Skarbowej w Opolu i podległych jednostek	środków fynnansowych	audytu.	realizacja/Kierujący Wielosobowym Stanowiskiem Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej	uzależniona od zapewnienia finansowania)

Opracował:

Justyna Bioty-Kobylańska, lokalny koordynator dostępności

Tel. 77 549 3765